

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA

2022/ 25 számú HATÁROZAT

a 2014-2020-as Regionális Operatív Programból finanszírozott *A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó egységének bővítése és mentőautó hozzáférési útvonal elkészítése* beruházás megvalósítására Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsa által, és a Viaduct Kft. között megkötött 2021.05.05/148-as számú közbeszerzési szerződésben szereplő építőanyagok értékének kiigazítására

Kovászna Megye Tanácsa,

a 2022. február 24-i soros ülésén,

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését a 2014-2020-as Regionális Operatív Programból finanszírozott *A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó egységének bővítése és mentőautó hozzáférési útvonal elkészítése* beruházás megvalósítására Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsa által, és a Viaduct Kft. között megkötött 2021.05.05/148-as számú közbeszerzési szerződésben szereplő építőanyagok értékének kiigazítására vonatkozóan,

figyelembe véve:

- a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét,
 - Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit,
 - az utólagosan módosított és kiegészített 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvényt,
 - a 2021/281-es számú törvénnyel jóváhagyott, az egyes pénzügyi-költségvetési intézkedésekről szóló 2021/15-ös számú kormányrendeletet,
 - a fejlesztési, közmunkálatügyi és közigazgatási miniszter 2021/2050-es számú rendeletét, a fejlesztési, közmunkálatügyi és közigazgatási miniszter 2021.09.21/1336-os számú rendelete módosítására és helyettesítésére vonatkozóan, a 2021/15-ös számú kormányrendelet alkalmazási módszertanának jóváhagyására, a 2014-2020-as Regionális Operatív Program keretében finanszírozott munkálatok esetében megkötött közbeszerzési/szektoriális szerződéseknél az építőanyagok árainak kiigazítását illetően,
 - Kovászna Megye Tanácsa 2021/158-as számú határozatát, *A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó egységének bővítése és mentőautó hozzáférési útvonal elkészítése* című pályázat keretén belül Kovászna Megye és a Viaduct KFT. között megkötött 2021/148-as számú szerződés értékének kiigazításáról,
 - a Viaduct KFT. 2022.01.19/241-es számú átiratát, amely Kovászna Megye Tanácsa főiktarójában a 2022.01.19/702-es számmal került beiktatásra,
 - *A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó egységének bővítése és mentőautó hozzáférési útvonal elkészítése* című pályázat megvalósításáért felelős részleg 2022.02.15/315-ös számú indoklását,
- a 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelettel jóváhagyott, utólagosan módosított és kiegészített Közigazgatási Törvénykönyv 173. cikk (1) bekezdésének f) betűje értelmében és a 196. cikk (1) bekezdése a) betűje alapján

ELHATÁROZZA:

1. Cikk - Jóváhagyja a 2014-2020-as Regionális Operatív Programból finanszírozott *A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó egységének bővítése és mentőautó hozzáférési útvonal elkészítése* beruházás megvalósítására Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsa által, és a Viaduct Kft. között megkötött 2021.05.05/148-as számú közbeszerzési szerződésben szereplő építőanyagok értékének kiigazítását, a kivitelező és ellenmérnök által készített és elismert összesítő alapján, a jelen határozat szerves részét képező mellékletben szereplő összesítő szerint, a 2021/281-es számú törvény hatályba lépése és alkalmazási időpontja közötti időszakra vonatkoztatva.

2. Cikk – Az építőanyagok árának kiigazítása a fejlesztési, közmunkálatügyi és közigazgatási miniszter 2021/2050-es számú rendeletében szereplő képlet szerint történik, a fejlesztési, közmunkálatügyi és közigazgatási miniszter 2021.09.21/1336-os számú rendelete módosítására és helyettesítésére vonatkozóan, a 2021/15-ös számú kormányrendelet alkalmazási módszertanának jóváhagyására, a 2014-2020-as Regionális Operatív Program keretében finanszírozott munkálatok esetében megkötött közbeszerzési/szektoriális szerződéseknél az építőanyagok árainak kiigazítását illetően.

3. Cikk - A határozat hatályba lépése céljából a 2021.05.05/148-as számú közbeszerzési szerződés mellé kiegészítő okirat kerül megkötésre, a 2021/281-es számú törvénnyel jóváhagyott, az egyes pénzügyi-költségvetési intézkedésekről szóló 2021/15-ös számú kormányrendelet és a fejlesztési, közmunkálatügyi és közigazgatási miniszter 2021/2050-es számú rendelete előírásainak megfelelően.

4. Cikk - Jelen határozat végrehajtásával Tamás Sándor urat, Kovászna Megye Tanácsa elnökét, a Gazdasági Igazgatóságot, a Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóságot, valamint *A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi eseteket fogadó egységének bővítése és mentőautó hozzáférési útvonal elkészítése* című pályázat megvalósításáért felelős részleget bízuk meg.

Sepsiszentgyörgy, 2022. február 24.

TAMÁS Sándor
elnök

Ellenjegyző,
Kovászna megye főjegyzője
SZTAKICS István-Attila

„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.”
„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása”