

Anexa la Hotărârea nr. 18 / 2024

**Raportul anual
cu privire la stadiul realizării măsurilor aferente anului 2023 cuprinse în Planul de
menținere a calității aerului în județul Covasna 2020-2025**

Raportul anual privind stadiul realizării măsurilor aferente anului 2023 cuprinse în

PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL COVASNA 2020-2025

Măsura	Perioada sau termenul de finalizare	Responsabil	Mod/Stadiu de realizare în anul 2023
Modernizări / extinderi drumuri Modernizare transport			
Modernizări 5,84 km drumuri de pământ și pietruite <i>(Comuna Sânzieni)</i>	2023	Primăria comunei Sânzieni	Finalizat
Modernizări 37,5 km drumuri oraș (asfaltare și modernizare drumuri de interes local, faza II) <i>(Orașul Întorsura Buzăului)</i>	2020	Primăria orașului Întorsura Buzăului	Proiect implementat, finalizat în 100%.
Modernizare 7,20 km străzi sat Chilieni <i>(Municipiul Sfântu Gheorghe)</i>	2020-2023	Primăria municipiului Sfântu Gheorghe	Inclus în proiectul de buget al anului 2024
Modernizare 3,45 km străzi sat Coșeni <i>(Municipiul Sfântu Gheorghe)</i>	2022-2023	Primăria municipiului Sfântu Gheorghe	Inclus în proiectul de buget al anului 2024

Amenajare 6 km tramă stradală în extindere intravilan în cartierul Fermei <i>(Municipiul Sfântu Gheorghe)</i>	2020-2025	Primăria municipiului Sfântu Gheorghe	Situația juridică a terenului aferent străzii Fermei s-a clarificat (este un drum de exploatare, care poate fi pietruit de către administrația publică locală). Majoritatea străzilor în 2022 au intrat în proprietatea publică al Municipiului. Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție a fost aprobată, în proiectul de buget al anului 2024 sunt incluse sume pentru realizare proiect tehnic (PT)
Realizare variantă de ocolire DN12 11,5 km <i>(Municipiul Sfântu Gheorghe)</i>	2020 - 2022	Primăria municipiului Sfântu Gheorghe	Lucrare în curs de execuție
Achiziționare 24 buc. autobuze electrice <i>(Municipiul Sfântu Gheorghe)</i>	2020-2023	Primăria municipiului Sfântu Gheorghe	12 autobuze au fost livrate și date în folosință, iar pentru restul de 12 autobuze contractul de finanțare este semnată, urmează achiziția acestora
Dezvoltarea infrastructurii necesare utilizării autovehiculelor electrice și hibride – 100 stații <i>(Municipiul Sfântu Gheorghe)</i>	2020-2025	Primăria municipiului Sfântu Gheorghe	În anul 2024 vor fi instalate 3 stații de încărcare, există contract de finanțare semnată pentru 74 de stații în cadrul PNRR, există contract de finanțare semnată pentru 14 stații la AFM
Implementare sisteme de management al traficului <i>(Municipiul Sfântu Gheorghe)</i>	2021-2025	Primăria municipiului Sfântu Gheorghe	Lucrare în curs de execuție
Transport public urban de calitate în orașul Intorsura Buzăului <i>(Orașul Întorsura Buzăului)</i>	2022	Primăria orașului Întorsura Buzăului	În licitație
Asigurarea infrastructurii ITS/TIC pentru transport public din orașul Intorsura Buzăului <i>(Orașul Întorsura Buzăului)</i>	2022	Primăria orașului Întorsura Buzăului	În implementare
Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde-, piste de biciclete în orașul Intorsura Buzăului <i>(Orașul Întorsura Buzăului)</i>	2022	Primăria orașului Întorsura Buzăului	În implementare
Pod peste râul Buzău, Zona Castelului		Primăria orașului Întorsura Buzăului	Depus spre finanțare la CNI

Extindere și reabilitare rețea de apă în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna		Primăria orașului Întorsura Buzăului	Elaborare documentație tehnico-economică, faza PT
Extindere și reabilitare rețea de canalizare în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna		Primăria orașului Întorsura Buzăului	Obiectiv nou - elaborare documentație tehnico-economică, faza PT
Reabilitare / eficientizare termică			
Reabilitare Centru Cultural Întorsura Buzăului <i>(Orașul Întorsura Buzăului)</i>	2020-2025	Primăria orașului Întorsura Buzăului	Semnat Contract de finanțare prin CNI
Eficientizare energetică Bloc PC și Bloc 1 – Întorsura Buzăului <i>(Orașul Întorsura Buzăului)</i>	2020-2025	Primăria orașului Întorsura Buzăului	În licitație de achiziție lucrări
Eficientizare energetică Liceu Tehnologic Nicolae Bălcescu oraș Întorsura Buzăului <i>(Orașul Întorsura Buzăului)</i>	2022	Primăria orașului Întorsura Buzăului	În licitație de achiziție lucrări
Eficientizare energetică Liceu Teoretic Mircea Eliade oraș Întorsura Buzăului <i>(Orașul Întorsura Buzăului)</i>	2022	Primăria orașului Întorsura Buzăului	În licitație de achiziție lucrări
Înființare centrul de colectare prin aport voluntar în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna		Primăria orașului Întorsura Buzăului	În licitație de achiziție lucrări
Modernizare centrală termică cu combustibil biomasă		Primăria orașului Întorsura Buzăului	Proiect nerealizat
Îmbunătățiri funciare, împăduriri, regenerare terenuri degradate, construire parcuri			
Amenajare teren multisport, Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu, oraș Întorsura Buzăului		Primăria orașului Întorsura Buzăului	Realizat 100 %
Achiziție utilaj multifuncțional, orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna		Primăria orașului Întorsura Buzăului	Realizat 100 %